	Afirmación	Siempre verdadera	A veces verdadera	Falsa	Justificación
1	Si el producto funciona correctamente, el proyecto fue exitoso.		X		Es verdadera si el sistema funcional se entregó dentro del tiempo y presupuesto estimados, cumpliendo los objetivos de negocio. Es falsa si, aunque el producto funcione técnicamente, se excedió drásticamente el presupuesto, se entregó tarde perdiendo su ventana de oportunidad, o no resolvió el problema de los usuarios.
2	Un proyecto pequeño puede fracasar por las mismas razones que un proyecto grande.	X			Los factores críticos de fracaso, como requerimientos ambiguos, mala comunicación, falta de apoyo de los interesados o gestión inadecuada del alcance, tienen un impacto destructivo en cualquier iniciativa, sin importar su escala o complejidad.
3	Dos proyectos con el mismo objetivo deberían tomar las mismas decisiones.			X	Todo proyecto es un esfuerzo temporal y único. Aunque el objetivo final sea idéntico, el contexto, los recursos disponibles, las habilidades del equipo, los riesgos y las restricciones tecnológicas siempre varían, obligando a tomar decisiones estratégicas distintas.
4	Comprender el contexto puede ser tan importante como planear las actividades.	X			El contexto define las restricciones (tiempo, costo, calidad) y los riesgos asociados. Planear tareas sin entender el entorno organizacional, técnico o de mercado resulta en un cronograma desconectado de la realidad, lo que lleva a la ejecución de actividades irrelevantes.

	Afirmación	Siempre verdadera	A veces verdadera	Falsa	Justificación
5	Terminar todas las actividades garantiza que se haya generado valor.			X	Completar tareas genera entregables, pero el valor real solo se obtiene cuando esos entregables resuelven el problema original o aportan un beneficio medible a la organización. Si las necesidades cambiaron, terminar las actividades no generará valor útil.
6	Una de las funciones principales de un administrador de proyectos es tomar decisiones.	X			El administrador gestiona recursos, resuelve conflictos y mitiga riesgos de manera continua. Para mantener el trabajo alineado con la triple restricción (alcance, tiempo y costo) frente a imprevistos, la toma de decisiones informada y constante es su responsabilidad fundamental.
7	Un proyecto importante suele requerir una gran inversión económica.		X		Es verdadera en proyectos de infraestructura física o adquisición a gran escala. Es falsa en proyectos de alto impacto estratégico (como optimizar un proceso o reestructurar datos), donde la importancia radica en el beneficio y se requiere más capital intelectual que financiero.
8	Mientras más presupuesto tenga un proyecto, mayores probabilidades tiene de éxito.			X	El éxito de un proyecto radica en la gestión eficiente, la claridad del alcance y la correcta mitigación de riesgos. Un exceso de presupuesto no puede compensar un liderazgo deficiente, una mala arquitectura o el desarrollo de un producto que los usuarios no necesitan.

Generó debate

Había dispersión en el equipo